ETAPA	ATIVIDADES	Status	Data início	Data fim	23		24											
					NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Plano de Trabalho	Reunião entre o ICLEI e a SEMAD para apresentação do Plano de Trabalho	Concluído	-	18/10/2023														
	Reunião de apresentação da Conformidade Climática para os órgãos e secretarias do Município	Concluído	-	24/11/2023														
	Reunião de apresentação da Conformidade Climática para o Fórum Permanente de Desenv. Sust.	Concluído	-	13/12/2023														
	Entrega do cronograma de execução atualizado	Concluído	-	18/01/2024														
Governaça Climática	Reunião entre o ICLEI e o Município para alinhamento sobre o modelo de governança climática	Concluído	-	30/10/2023														
	Elaboração e entrega preliminar do Relatório de Governança Climática pelo ICLEI	Concluído	12/12/2023	18/01/2024														
	Reunião entre o ICLEI e a SEMAD para alinhamento da proposta de Governança Climática	Concluído	-	17/01/2024														
	Reunião de apresentação da proposta de Governança para o Grupo Executivo (GEX)	Concluído	-	23/01/2024														
	Reunião de apresentação da estrtutura de Governança para o GEX e Comitê de Diálogo	Concluído	-	02/02/2024														
	Validação preliminar do Relatório de Governança pelo Município	Concluído	19/01/2024	26/03/2024														
	Elaboração e entrega final do Relatório de Governança pelo ICLEI	Concluído	27/03/2024	12/04/2024														
	Validação final do Relatório de Governança pelo Município	Em desenvolvim	15/04/2024	29/04/2024														
Inventário de Emissões	Reunião de sensibilização com o GEX e Comitê de Diálogo	Concluído	-	02/02/2024														
	Levantamento e coleta de dados preliminares	Concluído	06/02/2024	27/02/2024														
	Sessão de capacitação do GEX para refinamento de dados	Concluído	-	28/02/2024														
	Reunião com o GEX para apresentação do material de apoio para coleta de dados	Concluído	-	13/03/2024														
	Levantamento e coleta de dados (encaminhamento de ofícios pelo GEX)	Em desenvolvim	14/03/2024	06/05/2024														
	Levantamento e coleta de dados (resposta aos ofícios pelas instituições)	Em desenvolvim	29/03/2024	13/05/2024														
	Levantamento e coleta de dados (reunião de acompanhamento com o GEX)	Concluído	-	01/04/2024														
	Levantamento e coleta de dados (reunião de acompanhamento com o GEX)	Concluído	-	15/04/2024														
	Tratamento e análise de dados pelo ICLEI	Em desenvolvim	02/04/2024	28/05/2024														
	Discussão de resultados preliminares com o GEX	Concluído	-	10/05/2024														
	Levantamento e coleta de dados (reunião de acompanhamento com o setor Industrial)	Concluído	-	23/05/2024														
	Apresentação de resultados preliminares ao Comitê de Diálogo	Em desenvolvim	-	05/06/2024														
	Elaboração e entrega do relatório final pelo ICLEI	Não iniciado	06/06/2024	15/07/2024														
Análise de Risco e Vulnerabilidade Climática	Reunião de sensibilização com o GEX e Comitê de Diálogo	Concluído	-	02/02/2024														
	Levantamento e coleta de dados preliminares pelo Município	Concluído	06/02/2024	02/05/2024														
	Visita técnica com secretarias e órgãos do Município	Concluído	-	06/03/2024														
	Oficina para discussão sobre as ações de adaptação	Concluído	-	06/03/2024														
	Oficina para mapeamento participativo dos riscos e desastres climáticos	Concluído	-	07/03/2024														
	Levantamento e coleta de dados complementares pelo Município	Em desenvolvim	14/03/2024	13/05/2024														
	Geoprocessamento de dados e avaliação de cenários futuros pelo ICLEI	Em desenvolvim	04/03/2024	28/05/2024														
	Discussão de resultados preliminares com o GEX	Concluído	-	17/05/2024														
	Apresentação dos resultados preliminares ao Comitê de Diálogo	Em desenvolvim	-	05/06/2024														
	Elaboração e entrega do relatório final pelo ICLEI	Não iniciado	06/06/2024	15/07/2024														
Plano de Ação Climátic	Reunião de sensibilização com o GEX e Comitê de Diálogo	Concluído	-	27/03/2024														
	Levantamento de informações preliminares para o Plano de Ação Climática pelo ICLEI	Concluído	28/03/2024	03/05/2024														
	Reunião entre o ICLEI e a SEMAD para alinhamento sobre as oficinas participativas	Concluído	-	16/05/2024														
	Discussão sobre as ações climáticas (resultados, metas e implementação)	Concluído	20/05/2024	27/05/2024														
	Levantamento de informações complementares para o Plano de Ação Climática pelo Município	Em desenvolvim	06/05/2024	05/06/2024														
	Elaboração e entrega do Diagnóstico para a Ação Climática	Não iniciado	06/06/2024	12/06/2024														
	Oficina participativa - etapa virtual	Em desenvolvim	-	26/06/2024														
	Reunião entre o ICLEI e o GEX para alinhamento sobre as oficinas participativas	Em desenvolvim	-	11/07/2024														
	Oficina participativa - etapa presencial	Em desenvolvim	-	06/08/2024														

	Detalhamento das ações prioritárias	Não iniciado	12/08/2024	23/08/2024														
	Elaboração pelo ICLEI e validação do relatório preliminar pelo Município	Não iniciado	26/08/2024	04/10/2024														
	Diagramação do relatório preliminar pelo ICLEI	Não iniciado	07/10/2024	28/10/2024														
	Consulta pública virtual (a critério do Município)	Não iniciado	04/11/2024	18/11/2024														
	Revisão pelo ICLEI e validação do relatório final pelo Município	Não iniciado	19/11/2024	06/12/2024														
	Impressão do relatório final	Não iniciado	09/12/2024	13/12/2024														
	Evento presencial de lançamento	Não iniciado	16/12/2024	20/12/2024														
Normativa Climática	Reunião de alinhamento sobre a Normativa Climática	Não iniciado	04/11/2024	15/11/2024														
	Elaboração do documento e coleta das contribuições	Não iniciado	18/11/2024	29/11/2024														
	Entrega do documento final pelo ICLEI	Não iniciado	02/12/2024	13/12/2024														